

SUIVI DES LIVRABLES - UpcycleConnect

Hammouti walid

Date de mise a jour : 24/02/2026

Legende:

- FAIT : livre dans le projet
- PARTIEL : commence ou livre techniquement mais document demande absent/incomplet
- NON FAIT : non produit

=====

[FS] Documents a depoter

=====

1) Descriptif fonctionnel detaille de la mission 1 (pour chaque acteur, y compris back), evolutif

Statut : PARTIEL

Etat actuel :

- Frontend cree (pages publiques + login/register + dashboard + annonces)
- Backend API cree (auth JWT, utilisateurs, annonces, dashboard)
- Document fonctionnel detaille formel (acteur par acteur) : NON REDIGE

2) Nom du projet, logo, charte graphique ecrite, maquette definitive (plan arborescent), schema BDD mission 1 (MCD ou diagramme de classes)

Statut : PARTIEL

Etat actuel :

- Nom projet : FAIT (UpcycleConnect)
- Logo projet : FAIT (frontend/assets/img/logo-upcycleconnect.svg)
- Charte graphique ecrite (document) : NON FAIT
- Plan du site en arborescence (document) : NON FAIT
- Schema BDD en MCD/diagramme de classes (document) : NON FAIT
- Structure BDD technique implementee en code : FAIT (backend/src/Database.php)

3) Planification + organisation Trello + chiffrage financier dev (prestataire)

Statut : NON FAIT

Etat actuel :

- Trello : NON FAIT
- Chiffrage financier developpement : non redige

4) Carnet de bord complete au fur et a mesure

Statut : NON FAIT

Etat actuel :

- Pas de carnet de bord fourni dans ce repository

5) Rendre/presenter la partie Admin (API + front) au moins pour utilisateurs, prestations, categories de prestations, evenements

Statut : PARTIEL

Etat actuel :

- Utilisateurs (auth + roles) : FAIT
- API + front Admin de base : PARTIEL
- Prestations : NON FAIT
- Categories de prestations : NON FAIT (categories annonces seulement)
- Evenements : NON FAIT

=====

[VO] Documents a déposer

=====

1) Cahier des charges complet (besoins client reformules)

Statut : NON FAIT

2) Document d'architecture technique complet / reponse a appel d'offre

Statut : PARTIEL

Etat actuel :

- README backend present avec choix techniques de base
- Document complet attendu (structure detaillee AO) : NON FAIT

3) Devis integral

Statut : NON FAIT

4) Schema reseau complet de l'infra (annexe 3 + equipements)

Statut : NON FAIT

=====

[FS/VO] Obligations de suivi

=====

A chaque rencontre : carnet de bord + Trello + GitHub

Statut global : PARTIEL

Etat actuel :

- Usage du code/repo : PARTIEL (travail code effectue localement)
- Carnet de bord : NON FAIT
- Trello : NON FAIT

=====

Date de prochaines reunions (rappel)

=====

- 2A4 : 03/04

=====

Actions prioritaires (prochaine etape)

=====

- 1) Rediger les documents FS manquants (descriptif fonctionnel, charte ecrite, plan arborescent, MCD)
- 2) Rediger les documents VO (cahier des charges, architecture AO, devis, schema reseau)
- 3) Completer Trello + carnet de bord avant chaque date de reunion
- 4) Etendre la partie Admin pour prestations/categorie prestations/evenements